

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

กลุ่มงานโครงการ แผนสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564

สถานที่ซ่อมแซม ค่ายพระยาไชยบูรณ์ จว.พ.ร.

ผู้ประมาณการ ส.อ. สันทัด เพ็ชรเอี่ยม

หน่วย ม.พิน.12 พล.ม.1

รายละเอียดรายการโครงการ แผนสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวน เงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน เงิน		
	พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)	144	ตร.ม.	56	8,064	34	4,896	12,960	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.2							75,168	
	1.3 งานทาสี ดังนี้								
	1.3.1 ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิก ชนิดทากายใน (รวมรองพื้นปูนเก่า) กึ่งเงา พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)	1,055	ตร.ม.	65	68,575	30	31,650	100,225	
	1.3.2 ทาสีน้ำพลาสติกอะครีลิก ชนิดทากายนอก (รวมรองพื้นปูนเก่า) กึ่งเงา พื้นที่ประมาณ (พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.)	978	ตร.ม.	65	63,570	34	33,252	96,822	
	1.3.3 ทาสีน้ำมันทาไม้ (ทับหน้าสีน้ำมัน 2 เทียว) พื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. (งานใหม่)	243	ตร.ม.	70	17,010	38	9,234	26,244	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.3							223,291	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงตามข้อ 1

760,379

ค่าแฟคเตอร์ F

1.3018

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

กลุ่มงานโครงการ แผนสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564

สถานที่ซ่อมแซม ค่ายพระยาไชยบูรณ์ จว.พ.ร.

ผู้ประมาณการ ส.อ. สันทัด เพ็ชรเอี่ยม

หน่วย ม.พัน.12 พล.ม.1

รายละเอียดรายการโครงการ แผนสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวน เงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน เงิน		
	รวมเป็นเงิน							989,861.38	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							989,800	
	<p>หมายเหตุ</p> <ol style="list-style-type: none"> รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุมีดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> งานนี้เป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 งานนี้ไม่มีสินทรัพย์ถาวร มีวัสดุประสงค์เพื่อซ่อมปรับปรุงอาคารให้ใช้ได้ดี เพื่อยืดอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี กำหนดวันแล้วเสร็จภายใน 120 วัน เป็นการแบ่งงวดงาน 2 งวด รับรองสภาพงานเป็นเวลา 2 ปี งานนี้ประมาณราคาโดยคิด Factor F. งานก่อสร้างอาคาร โดยใช้ตารางภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ของกลมบัญชีกลาง ราคาวัสดุจาก สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด อุตรดิตถ์ ฉบับเดือน พ.ค. 64 และค่าแรง/ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน ต.ค. 60 								

7. ผู้รับจ้างจัดทำแผนการใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30วัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

กลุ่มงานโครงการ แผนสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564

สถานที่ซ่อมแซม ค่ายพระยาไชยบูรณ์ จว.พ.ร.

ผู้ประมาณการ ส.อ. สันทัด เพ็ชรเอี่ยม

หน่วย ม.พัน.12 พล.ม.1

รายละเอียดรายการโครงการ แผนสำรอง ประจำปีงบประมาณ 2564

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวน เงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวน เงิน		
<p>นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา</p> <p>8. ผู้รับจ้างจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา</p>									

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้

พ.ต.

ประธานกรรมการ

ร.ต.

กรรมการ

ร.ต.

กรรมการ

(ทิพย์ นาคกล)

(เกียรติศักดิ์ แก้วรินทร์)

(ชัยกร ม่วงเลี่ยม)

มิ.ย. 64