

บัญชีรายละเอียดวัสดุก่อสร้างประกอบการจัดซื้อ (แบ่งงวดงาน)
โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ประจำปี 2567
งานขุดลอกที่สาธารณะประโยชน์หลงช้างตาย ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จว.เชียงราย
หน่วยดำเนินการ ช.พัน.4 พล.ร.4

ลำดับ	รายการ	จำนวนวันที่เช่า (วัน)	จำนวนรถที่เช่า (คัน)	หน่วยละ		จำนวนเงิน		หมายเหตุ	
				บาท	สต	บาท	สต		
เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ									
งวดที่ 1 (1 - 30 วัน)									
1	เช่ารถไถยกตัก พร้อมพลขับรถ	30 วัน	5 คัน	4,000	-	600,000	-		
2	เช่ารถยนต์บรรทุกทุกดิน พร้อมพลขับรถ	30 วัน	15 คัน	2,500	-	1,125,000	-		
งวดที่ 2 (31 - 60 วัน)									
1	เช่ารถไถยกตัก พร้อมพลขับรถ	30 วัน	5 คัน	4,000	-	600,000	-		
2	เช่ารถยนต์บรรทุกทุกดิน พร้อมพลขับรถ	30 วัน	15 คัน	2,500	-	1,125,000	-		
งวดที่ 3 (61 - 90 วัน)									
1	เช่ารถไถยกตัก พร้อมพลขับรถ	30 วัน	5 คัน	4,000	-	600,000	-		
2	เช่ารถยนต์บรรทุกทุกดิน พร้อมพลขับรถ	30 วัน	15 คัน	2,500	-	1,125,000	-		
งวดที่ 4 (91 - 110 วัน)									
1	เช่ารถไถยกตัก พร้อมพลขับรถ	20 วัน	5 คัน	4,000	-	400,000	-		
2	เช่ารถยนต์บรรทุกทุกดิน พร้อมพลขับรถ	20 วัน	15 คัน	2,500	-	750,000	-		
รวม 4 งวด						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		6,325,000	
(หกล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.ต.  ประธานกรรมการ
(ไชยณรงค์ ชูติธวัช)

ร.อ.  กรรมการ
(บุญเสริม พรหมจันทร์)

ร.ต.  กรรมการ
(มาส ยอดนิมมา)